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1. Ú v o d

Předkládaný investiční záměr obsahuje první etapu komplexního dlouhodobého programu mikroregionu Bystřicko s pracovním názvem „ Vysočina pro zdraví i vzdělání“, zaměřeného na výchovu a vzdělávání, zejména v oblasti ochrany a tvorby kulturní venkovské krajiny. Projekt se současně bude věnovat i programům aktivního využití volného času místních obyvatel i přespolních návštěvníků mikroregionu. Základem programu  bude výchovné a vzdělávací centrum v Bystřici n.P., propojené s tvůrčími dílnami, vzdělávacími středisky a naučnými stezkami a plochami rozmísťovanými postupně na ploše mikroregionu. Příprava a realizace budou probíhat za současného využití stávající obslužné, sportovní a rekreační   infrastruktury, dle potřeby v rámci programu zrekonstruované a doplněné,. 

Cílem programu bude:      -       oživení a vybudování vztahu místních obyvatel i návštěvníků

                                                   mikroregionu k životnímu prostředí, přírodě a venkovské 

                                                   krajině obecně a k Vysočině a Bystřicku zvlášť,

· získání trvalé základny  návštěvníků, kteří najdou v mikroregionu širokou a různorodou nabídku pro aktivní využití víkendových pobytů a dovolených a kvalitní, dostupné služby,                                                  

· doplnění nabídky specielních výukových a vzdělávacích programů, včetně vzdělávání pro třetí věk,

· zhodnocení a propojení stávajících, zatím většinou izolovaně postupujících kapacit do sjednoceného a spolupracujícího celku,

· vytvoření nových pracovních míst.                                                                                                                                                 

Pro vytvoření komplexního programu bude využita i nabídka zajímavých míst v blízkosti mikroregionu.

Postupně bude vybudován tým odborníků a aktivistů pro přípravu, budování a provoz kapacit zahrnutých do programu. Pro přípravu projektu (průzkum) a následně pro hodnocení funkce realizovaných částí apod. budou prostřednictvím výukových programů či provozních praxí využity i kapacity VOS a SZeŠ v Bystřici n.P.

Záměry programu vycházejí z aktuálních schválených verzí plánů regionálního rozvoje jak kraje Vysočina, tak mikroregionu Bystřicko. 

S ohledem na aktuální potřebu dát podmínky pro dodržení pravidel, poučit návštěvníky a dovybavit  lesní účelovou komunikaci „Přehradní“, vedoucí po pravém břehu údolní vodárenské nádrže Vír I., po jejím otevření pro veřejnost, předkládá se jako I. etapa programu „Svratecká vodohospodářská naučná stezka“.

Předkládaná verze investičního záměru je upravená podle výsledků projednání návrhu v Radě Města Bystřice n. P. dne 31. 8. 2004.

            2.  V ý c h o d i s k a  a  c í l e   I. e t a p y

V blízkosti vodárenské nádrže Vír I. po pravém břehu vede od konce vzdutí v Dalečíně zrekonstruovaná lesní účelová komunikace, pro kterou je pověřeno výkonem vlastnických práv a provozem Lesní společenství obcí, s.r.o..Cesta vede krásnou proměnlivou krajinou, s výhledy na vodní hladinu a samo  technické provedení cesty, respektující původní konstrukce a práce z padesátých let, stojí za shlédnutí. Uzavření cesty pro veřejnost z titulu režimu PHO bylo častým předmětem kritiky obcí a veřejnosti a ochranný režim nebyl dodržován. Komunikace se dokonce dostala do seznamu regulérních cyklotras.

Po četných jednáních a dlouhotrvajícím správním řízení byl rozhodnutím Krajského úřadu                                                                                    Vysočina č.j. KUJI 2276/2004 OLVHZ  ze dne 6. 6. 2004                                                   potvrzen záměr Povodí Moravy a rozhodnutí RŽP MěÚ Bystřice n.P. otevřít za jasných ochranných pravidel  (viz příloha 1 investičního záměru - dále jen IZ  ) „Přehradní“ pro veřejnost. Pravidla pro zabezpečený provoz a údržbu této komunikace jsou komplexně řešena i v  havarijním a provozním řádu  - dále jen HPŘ, schváleném rozhodnutím MěÚ            č.j.ŽP Vod.1826/03/Kl ze dne 23. 12. 2003 , který již pohyb veřejnosti po komunikaci obsahoval. Příloha 2 IZ obsahuje výtah příslušné části HPŘ.

Aby se předešlo nekázni a vandalství části veřejnosti, je vhodné nepostupovat jen prostřednictvím zákazů, ale vysvětlit návštěvníkům „Přehradní“ důležitost vodárenské nádrže Vír a jeho ochrany, a to spolu s dalšími vodohospodářskými aspekty a pojmy souvisejícími obecně s vodním hospodářstvím – na příkladech vybraného úseku Svratky. Záměr bude realizován prostřednictvím „Svratecké vodohospodářské naučné stezky“.

              3. Z á k l a d n í  ú d a j e  o  I. e t a p ě,  p o p i s  j e j i c h  č á s t í

I.etapa programu „ Vysočina pro zdraví i vzdělání“ je umístěna na trasu Dalečín náměstí – Švařec úpravna vody pro brněnský oblastní vodovod a do jejího nejbližšího okolí. Trasa sleduje místní komunikaci v Dalečíně po čistírnu odpadních vod ( dále jen ČOV ). Dále jde po pravém břehu nádrže po lesních účelových komunikacích, zejména po dříve zmíněné „Přehradní“. Od přehradní hráze jde po silnici třetí třídy Hluboké – Vír – Švařec. Schéma trasy viz příloha 3 IZ. 

I.etapa programu zahrnuje následující dílčí části:

3.01 Vodohospodářská naučná stezka Dalečín – Švařec, zahrnující v této fázi rozpracování 15 až 17 panelů s texty a grafickými materiály. Trasa je zkráceně popsána výše. Její délka je cca 16  km. Obsah panelů naučné stezky bude věnován významu a principům ochrany vod obecně i konkrétním opatřením týkajícím se VD Vír I., problematice komunálního znečistění a způsobům jeho řešení. Všestranně bude charakterizováno povodí nad VD a vlastní tok Svratky. Jeden panel bude věnován eutrofizaci, jejím příčinám a rizikům. Vysvětlen bude význam lesů pro ochranu vod., popsán princip vymezení a dělení vodních toků a jejich správy. Využity budou lokality s objekty pro havarijní vybavení a odlučovač ropných látek na manipulační ploše u hráze k definování havárií, principů účasti veřejnosti při jejich hlášení a zásad likvidace havárií. Plánováno je i vysvětlení účelového rybářského obhospodařování vodních nádrží, zásad hospodaření s vodou a manipulací na nádržích. Svoje panely budou mít rovněž vodní díla na trase. Předpokládá se úzká spolupráce s vlastníky vodních děl při získávání podkladů. Obsah panelů bude konzultován s jednotlivými specialisty a při problematických tématech i případně oponován.

3.02 Na panely vlastní naučné stezky naváží informační tabule o jednotlivých obcích, kterými trasa prochází.

3.03 V Dalečíně, u hráze a ve Víru budou umístěny tabule s možnostmi ubytování, stravování a s aktuálními informacemi o sportovních, kulturních aj. akcích pořádaných v mikroregionu.

3.04 Do obce Vír či do Dalečína bude v rámci I.etapy umístěn panel s nabídkou služeb využitelných č potřebných při dlouhodobějším pobytu ( lékařská služba, opravny, dopravní spojení, kadeřnictví aj. )

3.05 Na třech místech trasy budou umístěny samostatné panely s kritikou vandalismu.

3.06 Tvorba loga programu bude provedena oslovením veřejnosti – např. soutěž škol a následným profesionálním dotvořením.Logo bude využito již při tvorbě panelů naučné stezky a pro informační tabule.
3.07 Pro zajištění neškodného a bezpečného provozu aut návštěvníků naučné stezky, která je současně turistickou, cyklistickou a lyžařskou stezkou, je nutno dobudovat a zřetelně vymezit a označit parkoviště v Dalečíně. Ukáže-li se zájem a potřeba, uvažovat s jeho převedením na hlídané.
Do I. etapy spadá i návrh a provedení značení a směrovek naučné stezky. Opět se zde uplatní již dříve zmíněné logo. 

      4. Ú z e m n í  a  a r c h i t e k t o n i c k é  ř e š e n í

 V rámci I.etapy nebude budována žádná nová samostatná stavba.  Půjde  o drobné stavby ve smyslu stavebního zákona a jejich  umístění bude voleno tak, aby byly využity pokud možno obecní plochy. Základní umístění je zřejmé z popisu v kapitole 3. a z přílohy 3 IZ.

Architektonické řešení jednotlivých částí bude podřízeno charakteru prostředí, ve kterém bude naučná stezka umístěna. Konstrukce částí 3.01- 3.05  budou dřevěné, roubené. 

       5.  V l i v  I. e t a p y  n a  ž i v o t n í  p r o s t ř e d í

I.etapa je zaměřena přímo na ochranu jedné ze složek životního prostředí ( dále jen ŽP). Při vlastní  realizaci  bude dbáno na minimalizaci rizik pro ŽP.

6. P ř í n o s y

Jde o neziskový záměr s naučnou výchovnou a ochrannou tématikou.  Provozní náklady  budou muset být hrazeny z prostředků obcí a z prostředků sponzorů – subjektů, kteří budou příjemci nepřímých přínosů naučné stezky. Postupné naplňování celého komplexního programu vytvoří pracovní místa, v I.etapě se však podmínky pro zvýšení zaměstnanosti nevytvoří.

Na tomto místě je nutno zdůraznit, že každý záměr tohoto druhu chce čas a mnoho úsilí, aby se ujala sžil s prostředím. Nelze proto očekávat efekty po krátkém čase. Je však nutno vytrvat. Příkladem podobné aktivity může být Baťův kanál, kde trvalo více než pět let, aby záměr začal plnit očekávání svých iniciátorů.

        7.  B i l a n c e  p o t ř e b  a  m o ž n ý c h  z d r o j ů  f i n a n c o v á n í

Náklady na I.etapu programu jsou vyčísleny odborným odhadem. Realizační náklady jsou u jednotlivých částí uvedeny  pro orientaci odděleně, i když se předpokládá realizace  celku pod jedním stavebním povolením.

A. Hmotná část - pořízení

1. vodohospodářská naučná stezka (3.01) – zpracování obsahu panelů, počítačové grafické pojednání, reprodukce na fólii, panel a roubená nosná konstrukce s osazením, montáž

                                                                                                                                   204.000 Kč

2. informační tabule(3.02 – 3.05 )10 ks                                                             100.000 Kč

3. logo (3.06) . veřejná soutěž s cenami, hodnocení, profesionální dopracování

                                                                                                                                      15.000 Kč

      4.  úprava a značení parkoviště Dalečín (3.07)                                                      10.000 Kč

      5.   směrové značení naučné stezky (3.8) – rozsah bude nutno zpřesnit, zatím 

           směrovky a značení ve vzdálenějším okolí                                                       10.000 Kč

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 Část A úhrnem                          339.000 Kč

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Příprava hmotné části

     6.  projektové práce                                                                                       do      10.000 Kč

    7.  inženýrská činnost dle sjednaného rozsahu                                               do      10.000 Kč

    8.  přepravy – dle konkrétních smluvních podmínek – zatím                         do       5.000 Kč

    9.  případná úprava práv k pozemkům                                                            do       2.000 Kč

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               Část B úhrnem                       do    27.000 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náklady I.etapy  ( A, B )  úhrnem                                                                         366.000 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.  P o s t u p o v é  t e r m í n y  p ř í p r a v y  a  r e l i z a c e

8.01 Projednání IZ na MěÚ Bystřice n.P.                                                                       08/2004

8.02 Projednání IZ s PM, BOV, VAS, BVAK                                                                10/2004

8.03 Úprava IZ dle projednání                                                                                         10/2004

8.04 Zadání:  inženýrské činnosti

                      projektových prací na hmotnou  část

                      zpracování obsahu panelů naučné stezky a informačních tabulí

                      návrhu loga s oslovením veřejnosti                                                           11/2004

8.06 Provádění inženýrské činnosti                                                                12/2004 – 06/2005

8.07 Projekční práce                                                                                                 11 – 12/2004

8.08 Zpracování obsahu panelů a informačních tabulí, projednání                11/2004 – 01/2005 

8.09 Příprava loga                                                                                            11/2004– 01/2005

8.11 Stavební řízení                                                                                                         01/2004  

8.12 Zadání grafických a reprografických prací včetně značení stezky                              Dtto                                    

8.13 Provedení dle 8.12                                                                                                   02/2005

8.14 Zadání realizačních prací – stojany na panely a tabule, přístřešky a lavičky          01/2005

8.15 Provedení prací dle 8.14, montáž, osazení                                                              04/2005

8.16 Slavnostní otevření naučné stezky                                                                          06/2005

Souběžně s realizací první etapy poběží od roku 2005 příprava a realizace rámcového projektu celého  programu s detailnějším rozpracováním II. etapy. Půjde o pružný projekt, jehož obsah a termíny se budou přizpůsobovat měnícím se podmínkám a potřebě. Při financování se budou kromě vlastních zdrojů a sponzorských příspěvků užívat prostředky příslušných programů ES.

2. Z á v ě r

Zpracování a realizace investičního záměru mají ambiciózní cíl  - jednak nalézt oporu v poučené veřejnosti při ochraně významného nadregionálního vodního zdroje povrchových vod a jednak zahájit dlouhodobý záměr komplexního řešení využití volného času, výchovy a vzdělávání  pro Bystřicko.

Realizace obou se neobejde bez součinnosti obcí, odborné i laické veřejnosti a podnikatelských subjektů.
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